

1. PROYECTO :

20145520-0 NORMALIZACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE POZO ALMONTE
CONSULTORIO RURAL / ERD. CALIDAD DE VIDA
RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

RATE



2. ETAPA ACTUAL	: EJECUCION	3. SECTOR/SUBSECTOR	: SALUD / BAJA COMPLEJIDAD
4. LOC. GEOGRÁFICA	: COMUNA DE POZO ALMONTE (Prov.	5. COMP. DE ANÁLISIS	: REGIONAL
6. DISTRITO	: 2	7. CIRCUNSCRIPCIÓN	: I - TARAPACA
8. PROYECTO RELAC.	:		
9. SEIA	: NO CORRESPONDE		

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

SE CONSULTA EJECUTAR UNA NORMALIZACION DEL ANTIGUO CONSULTORIO GENERAL RURAL DE POZO ALMONTE, PARA ADECUARLO COMO CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE ACUERDO A NUEVA NORMATIVA MINISTERIAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCION A LAS PERSONAS Y LA INTEGRACION DE LOS NUEVOS MODELOS DE GESTION.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA

ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN ESTÁ DESTINADA A LOGRAR CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA CONSTRUIR, DE ACUERDO A LO RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE LA ETAPA DE DISEÑO, LA ÚLTIMA ETAPA DE NORMALIZACIÓN DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE POZO ALMONTE.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

13. GEORREFERENCIACIÓN Pulse [aquí](#) para visualizar la georreferenciación

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2014	Solicitado para el año 2015	Solicitado años siguientes	Costo Total
SECTORIAL	CONSULTORÍAS	M\$	0	6.669	20.013	26.682
SECTORIAL	EQUIPAMIENTO	M\$	0	0	120.968	120.968
SECTORIAL	EQUIPOS	M\$	0	0	130.286	130.286
SECTORIAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	M\$	1.133	0	0	1.133
SECTORIAL	INFRAESTRUCTURA (OBRAS	M\$	0	1.287.933	2.031.116	3.319.049
Total			1.133	1.294.602	2.302.383	3.598.118

Moneda IDI 31/12/2013

FECHA CREACIÓN 16/12/2014

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16/09/2015

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Término	Monto Directo	
				(M\$)	(MUS\$)
CONSULTORÍAS	16 Meses	mar / Año 01	jun / Año 02	26.690	
EQUIPAMIENTO	6 Meses	may / Año 02	oct / Año 02	120.968	
EQUIPOS	6 Meses	may / Año 02	oct / Año 02	130.286	
GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS (ART.	3 Meses	mar / Año 01	may / Año 01	1	
INFRAESTRUCTURA (OBRAS CIVILES)	15 Meses	mar / Año 01	may / Año 02	3.388.491	
TOTAL				3.666.436	

Moneda IDI 31/12/2013

Otros Aportes

Fuente	Aporte Indirecto
DONACION	0
RECURSOS PROPIOS	0
APORTE EMPRESAS ELECTRICAS	0
APORTE DE PARTICULARES	0
APORTE BENEFICIARIOS	0
OTROS	0
Total	0

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
FECHA DE POSTULACIÓN	16/12/2014	DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
FECHA INGRESO SNI	16/12/2014	MINISTERIO DE SALUD
FECHA INGRESO SNI	16/12/2014	SERVICIO SALUD IQUIQUE

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE	Resultado	Fecha	Institución de Análisis
RS	RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE	02/08/2015	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

DE ACUERDO A LO DETALLADO EN EL ORD. 2178 EL SERVICIO DE SALUD HIZO LOS AJUSTES NECESARIOS EN LA FICHA, DEBIDO A ESTO, NUEVAMENTE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE ESTA INICIATIVA EN EL CUAL EL PROBLEMA QUE PRETENDE ABORDAR ES DISMINUIR LAS BRECHAS ACTUALES Y FUTURAS, EXISTENTES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA EL AREA DE SALUD PUBLICA. CON EL PROYECTO SE MEJORARAN LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ATENCION DE SALUD DE LOS USUARIOS Y SE IMPLEMENTARAN ADECUADAMENTE LOS PROGRAMAS Y NORMAS DE SALUD PUBLICAS CON ESTA INICIATIVA. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA MEDIANTE CRITERIO DE COSTO-EFICIENCIA ES EL PROYECTO DE NORMALIZACION CONSULTORIO DE SALUD DE POZO ALMONTE Y ADECUACION A CESFAM EN ALBAÑILERIA POR POSEER MENOR COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION, SIENDO DE ESTE \$13.332. LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENCION ANUAL ESTIMADOS FUERON \$800.857.000 Y \$22.866.000 RESPECTIVAMENTE.

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa	SERVICIO SALUD IQUIQUE
Instituciones Financieras	MINISTERIO DE SALUD
Instituciones Técnicas	SERVICIO SALUD IQUIQUE MINISTERIO DE SALUD

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración	20 Meses	
Beneficiarios Directos	Hombres	: 6.933
	Mujeres	: 3.989
	Total	: 10.922
Magnitud del Proyecto	Magnitud	2.186
	Unidad Medida	Metros Cuadrados
Indicadores del Resultado	Nombre del Indicador	COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION
	Valor	M\$ 13

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento

Año IDI	Rate	Pagado Años Anteriores (M\$)	Solicitado Año (M\$) (MUS\$)		Solicitado años siguientes (M\$) (MUS\$)		Costo Total (M\$) (MUS\$)	
2013	RS	0	1.102		905.779		3.259.139	
2012	RS	0	2.502		2.601.653		2.604.155	
2014	RS	1.100	0		1.273.629		3.287.439	

B. Ejecución Presupuestaria

Año Asignación	Fuente	RATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total
2013	SECTORIAL	RS	M\$	1	
2013	SECTORIAL	RS	M\$	1.101	1.100

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fono	Correo Electrónico
CYNTHIA CORTES	SERVICIO SALUD IQUIQUE	PROFESIONAL DEPTO FISICO	057-409500	Cynthia.Cortes@redsalud.gov.cl