



Control de Proyectos

Herramienta para SECPLA

Raúl Opazo Urtubia

**Director de SECPLA Municipalidad de
Padre Hurtado**





Introducción

El control de los proyectos es uno de los procesos de gestión más necesarios y, a su vez, más complicado de implementar. Y es que, una vez se inicia un proyecto, éste adquiere vida propia, y aunque hayamos hecho una buena planificación, si no se realiza el seguimiento adecuado, resulta fácil perder de vista los objetivos.

Las preguntas que nos hacen

En cualquier municipio, cuando la autoridad quiere conocer el estado de un proyecto, suele formular preguntas muy similares a las siguientes:

¿Cuándo va a terminar el proyecto?

¿En que etapa se encuentra el proyecto?

¿Cuánto tiempo lleva en esa etapa?

¿Cuánto trabajo se ha completado?

¿Está el proyecto dentro del cronograma,... dentro del presupuesto?

El control de proyecto, debe servir para dar respuesta a estas preguntas.



NOMBRE DEL PROYECTO

REPOSICION SEDE VECINAL UV 31

25/01/22

CODIGO FASE

30380487
DISEÑO

49

RESPONSABLE DEL PROYECTO
APOYO

DAVID LEON REYES
ALVARO CORREA

LOCALIZACION

UV 31

BARRIO

EL CORTIJO

AÑO POSTULACION

2015

MONTO

25,000,000

ETAPA

DISEÑO

PRIORIDAD

ALTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FNDR

SECTOR

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

TAREA	RESPONSABLE INSTITUCIONAL	ASIGANDO A	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DIAS	DIAS DESDE	ESTADO
FACTIBILIDAD TECNICA JURIDICA	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	10/09/15	24/09/15	14	0	TERMINADA
FORMULACION	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	24/09/15	21/11/15	58	58	TERMINADA
VISACION COMISION DE PROYECTOS	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	21/11/15	23/11/15	2	60	TERMINADA
INGRESO GORE	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	23/11/15	28/11/15	5	65	TERMINADA
ADMISIBILIDAD O RECHAZO	GORE	DIPLADE	28/11/15	04/12/15	6	71	TERMINADA
INGRESO A MIDESO	GORE	DIPLADE	04/12/15	16/12/15	12	83	TERMINADA
ASIGNACION DE ANALISTA	MIDESO	MIDESO	16/12/15	26/12/15	10	93	TERMINADA
PRIMER RATE	MIDESO	MIDESO	26/12/15	10/01/16	15	108	TERMINADA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	10/01/16	15/02/18	767	875	EN PROGRESO
RATE DEFINITIVO	MIDESO	MIDESO	15/02/18	25/02/18	10	885	SIN EMPEZAR
OFICIO AL INTENDENTE PARA TABLA CORE	GORE	DIVAC	25/02/18	26/04/18	60	945	SIN EMPEZAR
COMISION CORE	GORE	DIVAC	26/04/18	11/05/18	15	960	SIN EMPEZAR
PLENARIO	GORE	DIVAC	11/05/18	23/05/18	12	972	SIN EMPEZAR
GENRACION DE CONVENIO	MUNICIPALIDAD	DIVAC	23/05/18	07/07/18	45	1017	SIN EMPEZAR
FIRMA DE CONVENIO	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	07/07/18	22/07/18	15	1032	SIN EMPEZAR
BASES DE LICITACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	22/07/18	26/08/18	35	1067	SIN EMPEZAR
LICITACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	26/08/18	30/09/18	35	1102	SIN EMPEZAR
ADJUDICACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	30/09/18	30/10/18	30	1132	SIN EMPEZAR
EJECUCION	MUNICIPALIDAD	DOM	30/10/18	28/01/19	90	1222	SIN EMPEZAR
INAGURACION	MUNICIPALIDAD	JORGE ROJO	28/01/19	17/02/19	20	1242	SIN EMPEZAR



ESTADO GENERAL DE LAS TAREAS



Control Proyecto FNDR

2	NOMBRE DEL PROYECTO	REPOSICION DE VEREDAS COPACABANA				
3	CODIGO	1-C-2015-2466				
4	FASE	EJECUCION				
6	RESPONSABLE DEL PROYECTO	DAVID LEON REYES				
7	APOYO	ALVARO CORREA				
9	LOCALIZACION	UV 6	BARRIO	VIVACETA BARON	AÑO POSTULACION	2016
11	MONTO	57,000,000	ETAPA	EJECUCION	PRIORIDAD	ALTA
13	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PMU - EMERGENCIA		SECTOR	INFRAESTRUCTURA VIAL	

TAREA	RESPONSABLE INSTITUCIONAL	ASIGANDO A	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DIAS	DIAS DESDE	ESTADO
FACTIBILIDAD TECNICA JURIDICA	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	13/12/15	04/04/16	113	0	TERMINADA
FORMULACION	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	04/04/16	04/05/16	30	30	TERMINADA
VISACION COMISION DE PROYECTOS	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	04/05/16	05/05/16	1	31	TERMINADA
VISACION DOM	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	05/05/16	09/05/16	3	34	TERMINADA
INGRESO SISTEMA SUBDERE EN LINEA	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	09/05/16	01/06/16	24	58	TERMINADA
OBSERVADO	SUBDERE	SUBDERE	01/06/16	19/08/16	79	137	TERMINADA
SUBSANADO	MUNICIPALIDAD	DAVID LEON	19/08/16	25/08/16	6	143	TERMINADA
ELEGIBLE	SUBDERE	SUBDERE	25/08/16	04/10/16	40	183	TERMINADA
REUNION ALCALDE SUBDERE	MUNICIPALIDAD	ALCALDE	04/10/16	01/02/17	120	303	TERMINADA
RESOLUCION DE APROBACION	SUBDERE	SUBDERE	01/02/17	09/03/18	400	703	EN PROGRESO
BASES DE LICITACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	09/03/18	23/03/18	15	718	SIN EMPEZAR
LICITACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	23/03/18	27/04/18	35	753	SIN EMPEZAR
APROBACION DE CONCEJO	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	27/04/18	27/04/18	0	753	SIN EMPEZAR
ADJUDICACION	MUNICIPALIDAD	DANIEL ARCE	27/04/18	17/05/18	20	773	SIN EMPEZAR
CONTRATO	MUNICIPALIDAD	JURIDICA			0	773	SIN EMPEZAR
EJECUCION	MUNICIPALIDAD	DOM	17/05/18	20/07/17	-301	472	SIN EMPEZAR
INAGURACION	MUNICIPALIDAD	JORGE ROJO	20/07/18	30/07/17	-355	117	SIN EMPEZAR



Control Proyecto PMU