

Unidad de Convenio
SSMSO

PAUTA INDICADORES CONVENIO SALUD
CORTE FINAL diciembre 2017.



I.- Identificación Programa.

Identificación

Nombre Convenio: **Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de Salud en la APS.**

Ejecutor: Municipalidad de La Granja - ACHM.

Periodo a Evaluar: Corte final al 30 diciembre 2017.

Res. Ex. Nº 201 convenio marco de cooperación (MINSAL) (02.05.2007)

Res. Ex. Nº 2821 Convenio Fortalecimiento de las Capacidades (01.04.2017)

Objetivo General del Programa.

Contribuir al fortalecimiento de instancias de participación y de análisis respecto al mejoramiento de la gestión de salud municipal, que considere variables principales que incidan en la calidad de la atención, en el marco de las políticas ministeriales respecto de la atención primaria de salud.

Recurso Asignado \$ 230.000.000

Financiamiento 1 cuotas

RT a cargo de implementación: Jaime Ahumada Robles

RT - Adm. SSMSO

I.- Análisis Cualitativo

Componente/Estrategia (Descripción General del Componente, deben ir todas las definidas en el convenio)	Meta Programada	ULTIMO CORTE 30.10.2017 GRADO DE AVANCE	Avance al 2017 Observaciones (Valor o porcentaje)
--	------------------------	--	--

Unidad de Convenio
SSMSO



AChM
Asociación Chilena
de Municipalidades

<p>COMPONENTE Nº 1</p> <p>CAPACITACIÓN</p> <p>Tiene como objetivo capacitar a funcionarios, directivos y autoridades locales, en el desarrollo de actividades de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de gestión en la Atención Primaria de salud Municipal.</p>	<p>Producto Nº1</p> <p>14 Talleres de capacitación</p> <p>Contenido mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Marco general de ley de probidad y los alcances en la APS Municipal, Normas Jurídicas, Administrativos, laborales, jurisprudencia judicial y administrativa. ➤ Nuevo Sistema de Acreditación de Salud, CESFAM, CESCOF, Hospitales. ➤ Gestión de Reclamos en Salud, Participación Ciudadana. OIRS ➤ Humanización de la Salud. ➤ Manejo del Duelo. ➤ Gestión de cambio y planificación estratégica ➤ Resiliencia. ➤ Gestión de Calidad en Salud con Enfoque de Resiliencia, entre otros. <p>Se incorporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acreditación Súper Intendencia ➤ Promoción De La Salud ➤ Liderazgo al Equipo de Salud ➤ Plan de Inversiones Minsal ➤ Salud y Medio Ambiente 	Nº	TALLERES	FECHA	CUMPL		<p>Grado de avance tareas comprometidas 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ REALIZADAS TODAS LAS ACCIONES. <p>Medio verificador:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa, ➤ Invitación, ➤ Lista de asistencia <p>NOTA: La Región de Aysén es excluida de los productos, por no tener administración APS municipal.</p> <p>14/09</p> <p>CUMPLIMIENTO 60%</p>
		1	Lautaro, Araucanía	Enero	100%		
		2	Vicuña, Coquimbo	14,15,16 junio	100%		
		3	Chañaral, Atacama	28,29,30 junio	100%		
		4	Iquique, Tarapaca	26,27,28 julio	100%		
		5	Valdivia, Los Ríos	09,10 agosto	100%		
		6	Valdivia, Los Ríos Seminario Internacional Promoción de la salud	11 agosto	100%		
		7	Olmue, Valparaíso	22,23,24 agosto	100%		
		8	Arica, Parinacota	12,13,14 septiembre	100%		
		9	Chillan, Ñuble y Bio Bio	28,29 septiembre	100%		
		10	Maule, Maule	11,12, octubre	100%		
		11	Quellon, Los Lagos	25,26 octubre	100%		
		12	Punta Arenas, Magallanes	8,9, noviembre	100%		
		13	Pumanque, O'Higgins	29,30 noviembre	100%		
		14	Congreso de Salud APS Viña del Mar.-	4,5,6 diciembre	100%		
		15	Seminario de medicina Quillota	2,3 noviembre	100%		
		16	Curso de médicos (Santiago)	3 meses	100%		



<p>COMPONENTE N° 1</p> <p><u>DIPLOMADO:</u></p> <p>Humanización del Trato: Tiene como Objetivo fortalecer las capacidades de gestión de los funcionarios APS en relación al auto cuidado y la humanización del trato al usuario.</p>	<p><u>PRODUCTO N° 2</u></p> <p><u>01 DIPLOMADO</u></p>	<p>Diplomado Humanización del Trato</p> <p>Contraparte : Universidad Central de Chile</p> <p>Ejecución: Entre septiembre y noviembre 2017</p> <p>Grado de avance tarea comprometida:</p> <p>Grado de avance tareas comprometidas en el producto: Cumplimiento 100 %</p>	<p>➤ CONVENIO FIRMADO CON UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE</p> <p>➤ ejecutado.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>
<p><u>PASANTÍA</u></p> <p>La pasantía tiene como objetivo, conocer experiencias exitosas a nivel de salud primaria y su relación con las redes de Salud.</p> <p>También busca conocer las buenas prácticas en APS.</p>	<p><u>PRODUCTO N° 2</u></p> <p><u>01 PASANTÍA BP PRÁCTICAS</u></p>	<p><u>Pasantía</u> <u>Canadá y México</u></p> <p>30,31 Agosto 01, 02, 03, 04, 05,06, de septiembre 2017.-</p> <p>Medios verificadores: Invitaciones y convenios con , Autoridades de Canadá y México , presentaciones de expositores, fotos de visita a recintos de salud y certificación de la pasantía</p> <p>Cumplimiento 100 %</p>	<p>➤ PASANTIA: 30,31 Agosto 01,02,03,04,05,06, de septiembre 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESTINO Canadá, Montreal y Quebec • DESTINO México : DF y Puebla • ALIANZA REALIZADA CON : <ol style="list-style-type: none"> 1. Unión des Municipalités du Québec 2. Réseau québécois de Villes et Villages en santé 3.Fédération québécoise des municipalités 4. Ministerio de Salud de Quebec.

Unidad de Convenio
SSMSO



			<p>5. Dirección General de Promoción de la Salud. México</p> <p>6. Programa de Entornos y Comunidades Saludables (Red Mexicana de Municipios por la Salud)</p> <p>7. Red Poblana de Municipios por la Salud y Coordinador Regional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud.- PUEBLA.-</p> <p>8. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo</p> <p>Municipal, de la Secretaría de Gobernación.</p> <p>9. OPS/OMS en México</p> <p>Avance 100 % 1/1</p>
--	--	--	---

Componente/Estrategia (Descripción General del Componente, deben ir todas las definidas en el convenio)	Meta Programada	Avance al 2017 Observaciones (Valor o porcentaje)	CORTE FINAL 30.10.2017 GRADO DE AVANCE
Componente N° 2 Estudios y/o Investigación.	<u>PRODUCTO N° 1</u> <u>ESTUDIO</u> ""	CUMPLIMIENTO 90%	1/1 CUMPLIMIENTO 90%
Componente N° 3 Fondo Concursable, Buenas Prácticas relacionadas en Promoción de la Salud	<u>PRODUCTO N°1</u> <u>CONCURSO</u> Realización de 1 concurso de Promoción de la Salud para los municipios que administran la APS, según las bases establecidas Publicación de Buenas Prácticas en página web	Buenas Prácticas publicadas en pág. web www.achm.cl Grado de avance en tareas comprometidas en el componente: Cumplimiento 100 % Grado de avance tareas comprometidas en el producto: Cumplimiento 100 % ➤ Elaboración de las Bases ➤ Publicación de las Bases ➤ Etapa de recepción de las iniciativas ➤ Entrega de premiación	➤ ELABORACIÓN DE BASES PARA PUBLICACIÓN CUMPLIMIENTO 100%

Unidad de Convenio
SSMSO



AChM
Asociación Chilena
de Municipalidades

		<p>➤ Ceremonia de reconocimiento. 1/1 Cumplimiento 100 %</p>	
--	--	--	--

II.- Análisis Cuantitativo componentes. Cálculo de Resultado Final

DISTRIBUCIÓN DE Componente N° 1	Nº del producto	% final del producto	% Cumplimiento a la fecha de corte 30.12.2017
------------------------------------	--------------------	----------------------	---



Unidad de Convenio
SSMSO

Talleres	Producto N° 1	100 %	100%
Diplomado	Producto N° 2	100 %	70%
Pasantía	Producto N° 3	100 %	100%
Seminario	Producto N° 4	100 %	100%
Congreso	Producto N° 5	100 %	100%

DISTRIBUCIÓN DE Componente N° 2	N° del producto	% final del producto	% Cumplimiento a la fecha de corte 30.12.2017
	Producto N° 1	100 %	100%
	Producto N° 2	100 %	100%
	Producto N° 3	100 %	100%

DISTRIBUCIÓN DE Componente N° 3	N° del producto	% final del producto	% Cumplimiento a la fecha de corte 30.10.2017
VIIº Concurso B Practicas	Producto N° 1	90 %	90%

III.- **Conclusión.** (Resumen final del informe)

Fecha de Informe, 30 de octubre de 2017.

Informe con Corte : 30.12.2017

.Ámbito Financiero:

Se debe indicar desde el ámbito presupuestario que los recursos fueron traspasados por el SSMSO a la Municipalidad de la Granja

Gasto efectivo a la fecha, devengado y obligado \$ **230.000.000.-** con recursos del convenio.-

Obligado diciembre de 2017, \$ 230.000.000.-

Unidad de Convenio
SSMSO



ACHM
Asociación Chilena
de Municipalidades

Total gasto total para el desarrollo de las actividades del convenio en Salud Municipal fue de \$ **230.000.000.-**

Ámbito Técnico:

Producto de lo anteriormente expuesto, al corte de 30.12.2017, se observa cualitativamente un nivel de avance al 70% de lo esperado y comprometidos en los procesos administrativos. Por ende en convenio se está ejecutando cualitativa y cuantitativamente, habiendo la Asociación Chilena de Municipalidades a través de la Comisión de salud, dando cumplimiento en un 98% al trabajo encomendado.

Nombre Referente Técnica ACHM: Sr. Jaime Ahumada Robles